



承德市双滦区农业农村局  
基层农技推广体系建设补助项目绩效评价报告  
承燕会所审专字（2023）第 162 号

委托单位：承德市双滦区财政局

被评价单位：承德市双滦区农业农村局

报告日期：2023 年 9 月 12 日

签字注册会计师：吴丽珍 肖丽莉

事务所名称：承德燕山会计师事务所有限责任公司

通讯地址：承德双桥区新华路富华新天地 20 层 2016、2017 办公

联系电话：0314-2022210/2282221





## 目 录

一、基本情况 .....	1
(一) 项目立项目的和依据 .....	1
(二) 项目概况 .....	2
(三) 项目绩效目标 .....	6
二、项目评价工作开展情况 .....	7
(一) 绩效评价目的、对象和范围 .....	7
(二) 绩效评价原则、指标体系、评价方法及评价标准 .....	8
(三) 绩效评价工作过程 .....	10
三、综合评价情况和评价结论 .....	11
四、绩效评价指标分析 .....	11
(一) 项目决策情况 .....	11
(二) 项目过程情况 .....	12
(三) 项目产出情况 .....	12
(四) 项目效益情况 .....	13
五、存在的主要问题 .....	14
六、有关建议 .....	14
七、附件 .....	15







承德燕山会计师事务所  
有限责任公司

CHENGDE YANSHAN CERTIFIED  
PUBLIC ACCOUNTANTS CO. LTD

地址：(Add)：承德双桥区新华路工商联大厦 20 层 20F, Gongshanglian building,

电话：(Tel)：0314-2021210

Xinhua Street, Shuangqiao

传真：(Fax)：0314-2021210

District of Chengde

邮编：(Post)：067000

E-mail: yanshan20f@163.com

承燕会所审专字（2023）第 162 号

承德市双滦区农业农村局  
基层农技推广体系建设补助项目绩效评价报告

根据《双滦区区级预算绩效重点评价管理办法》（双滦财[2020]49号）、《双滦区财政局关于印发《区级项目支出绩效财政和部门重点评价工作规程（试行）》的通知》（双滦财[2021]109号）及承德市双滦区财政局印发的《关于开展 2023 年预算绩效财政重点评价工作的通知》（双滦财〔2023〕84 号）等文件精神，承德燕山会计师事务所有限责任公司受承德市双滦区财政局委托，对承德市双滦区农业农村局“基层农技推广体系建设补助项目”进行绩效评价，现将基本情况、评价过程以及评价结论等报告如下：

一、基本情况

（一）项目立项目的和依据

为充分发挥基层农技推广体系科技支撑作用，保障公益性农技推广机构农技推广职责履行，壮大农技推广队伍，提升农技推广服务能力，加快农业科技成果转化步伐，为推动乡村振兴、加快农业高质量发展提供有力





的科技支撑和人才保障，根据农业农村部 2022 年基层农技推广体系改革与建设补助项目建设要求，2022 年 4 月 20 日，省农业农村厅制定了《2022 年基层农技推广体系改革与建设补助项目申报指南》，于 2022 年 6 月 1 日印发了《河北省 2022 年基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案》（冀农发[2022]102 号）。承德市财政局根据河北省财政厅《关于下达 2022 年中央农业生产发展资金的通知》（冀财农[2022]58 号）于 2022 年 6 月 8 号下达了《关于下达 2022 年中央农业生产发展资金（第二批）的通知》（承财农[2022]55 号）。2022 年 7 月 13 日，承德市双滦区农业农村局制定了《双滦区 2022 年基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案》。

## （二）项目概况

### 1、项目主要内容

根据双滦区 2022 年基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案，该项目主要实施内容包括发下 6 方面：

（1）为稳粮保供中心任务提供科技支撑。区农业农村局农业站、畜牧站、动物卫生监督所、产业办等相关部门为主体，充实技术力量，组建粮食生产科技专员队伍，在西地镇、陈栅子镇、偏桥子镇、滦河镇、大庙镇、双塔山镇设立科技服务站，选派粮食生产科技专员和产业技术指导员共 50 名。采取“1+N”包村联户制度，上联专家，下联农户，细化科技服务任务，落实人员和工作台帐，实行挂牌承诺服务，全面支撑稳粮保供、“菜篮子”产品供给、应对农业重大自然灾害和病虫害、脱贫产业发展等重点任务落实，粮食种植管理技术精准对接推广服务工作，确保粮食生产技术落实落地。





(2) 加快主导品种主推技术落地应用。重点围绕温室草莓、蔬菜、葡萄、铁把香瓜、羊肚菌、大球盖菇等特色优势产业种植需求，遴选发布 5 项主推技术，组建主推技术指导团队，制定推广方案，依托示范基地、科技示范主体，加快先进技术入户到田，促进粮菜作物提高单产，特色产业提质增效。

(3) 打造先进农业技术展示平台。聚焦优势主导产业，遴选建设 3 个以上现代农业科技展示基地，统一树立“全国基层农技推广体系改革与建设补助项目农业科技示范基地”标牌。切实担负起基地管理责任，在基地开展优质新品种对比展示、先进技术试验示范和实训活动。遴选建设 5 个科技示范主体，加强标准化栽培技术示范推广力度，提高先进适用技术的普及率，发挥农业科技对农业效益的促进作用。

(4) 加大农技推广特聘计划实施力度。围绕我区设施果蔬、林果、食用菌等优势特色产业发展需求，从农业乡土专家、新型农业经营主体技术骨干、种养能手或应届、往届毕业生中招募农学、植物保护等有关专业特聘农技员 5 名，开展产业技术指导服务。进一步完善特聘农技员管理制度，规范购买服务协议，加强考核管理，稳定聘任与动态调整相结合，优先续聘考核优秀人员，完善特聘人员信息化管理服务。

(5) 提升基层农技推广队伍素质。不断完善加强示范培训，提高培训的针对性、精准性和实效性，采取集中办班、现场实训及线上培训等方式，从全区 53 名工作人员中抽取优秀农技推广人员参加省市县各级举办的农技人员知识更新培训，培训时间不少于 5 天其中实训课程不少于 2 天。

(6) 进一步加快农技推广服务信息化建设步伐。加快普及“互联网+”农技推广服务手段，引导广大农技人员、专家教授、特聘农技员、农业科





技示范主体等通过国家和省级农技推广信息平台和“中国农技推广 APP”、冀强农 APP、微信群、短视频、直播平台等，在线开展技术普及和咨询指导，提高为农民服务的精准性和便捷性。项目依托“中国农技推广信息平台”实施绩效管理，加强主推技术推介、示范基地建设、农技人员培训等年度任务的信息填报和成效展示。

## 2、项目实施情况

### (1) 农业科技示范基地与主体建设情况

通过公开发布遴选公告的方式，由企业自主申报，乡镇政府推荐，最后组织专家论证的方式确定农业科技示范基地或主体 8 家。入选经营主体根据各自产业发展特长，选择推广双滦区主推农业技术一到两项。全年共推广草莓高架基质育苗、全自动喷雾打药等实用农业技术 7 项，推广黑珍珠、淡雪、煌香等草莓新品种 8 个，推广蜜汁等葡萄新品种 3 个。完成预定任务目标。

入选的 8 家农业科技示范基地或主体包括：承德市绿香园香瓜种植专业合作社、承德同欲农业开发有限公司、承德市神洲药业开发有限公司、承德市鹿苑种植专业合作社、承德瑞林种植专业合作社、西地镇孙营村股份经济合作社、承德顺启种植专业合作社、双滦区达意种植专业合作社。

### (2) 基层农技推广服务组织建设情况

双滦区县乡两级具有农业技术推广业务的站所共 9 个，其中区级 3 个，镇级 6 个，共有工作人员 53 名，其中在编在岗 35 名。2022 年，依托基层农技推广体系项目，公开招聘特聘农技员 3 名，充实到区级农技推广队伍当中，针对我区的主导产业，开展技术宣传，资料发放，种植业安全生产巡查，组织培训等工作，极大的充实了区级农技推广队伍力量。同





时由乡镇推荐，全区共选派村级产业技术指导员和粮食生产专员共 50 名，开展入户调研、技术指导等村级基础农业信息与技术服务工作。

### 3、资金投入及使用情况

双滦区 2022 年度安排省级扶持项目资金共计 89 万元。截至 2022 年底实际支出 70.65 万元，支出占比 79.38%。已支出资金包括：农业科技示范基地补助资金 31 万元，农业科技示范主体补助资金 25 万元，农技推广服务信息化建设资金 6.944 万元，农技人员知识更新培训 4.4 万元，其余制作展板标牌印刷资料等 2.556 万元，特聘农技员工资 0.75 万元。剩余未支出部分资金主要为特聘农技员工资、村级产业技术指导员补助资金和省级市级农技人员知识更新培训费。

已支出资金情况如下：

日期	收款单位	金额(万元)	备注
2022 年 12 月 13 日	承德同欲农业开发有限公司	6	农业科技示范基地建设补助
2022 年 12 月 15 日	承德市双滦区达意种植专业合作社	6	农业科技示范主体建设补助
2022 年 12 月 13 日	承德瑞林种植专业合作社	3	农业科技示范基地建设补助
2022 年 12 月 13 日	承德市绿香园香瓜种植专业合作社	3	农业科技示范基地建设补助
2022 年 12 月 13 日	承德市神洲药业开发有限公司	9	农业科技示范基地建设补助
2022 年 12	承德顺启专业种植合作	10	农业科技示范主体建





月 13 日	社		设补助
2022 年 12 月 13 日	承德市鹿苑种植专业合作社	4	农业科技示范基地建设补助
2022 年 12 月 13 日	承德市双滦区西地镇孙营村股份经济合作社	15	农业科技示范主体建设补助
2022 年 12 月 13 日	承德市凯硕佳业商贸有限公司	6.944	农技推广服务信息化补助
2022 年 12 月 27 日	李兆辉、孙兴慧、梁美月各 2500 元	0.75	农技推广劳务费（特技农技员 11 月工资）
2022 年 12 月 05 发票	承德美惠职业培训学校有限公司	4.4	基层农技人员知识更新培训
2022 年 11 月 24 发票	双滦区鸿耀广告装潢工作室	1.814	标牌展板等制作费
2022 年 11 月 24 发票	双滦区百纳商贸商行	0.742	购置文具及宣传资料制作费
合计		70.65	

### （三）项目绩效目标

根据承德市双滦区农业农村局基层农技推广体系建设补助项目预算项目绩效表，该项目绩效目标及指标设定情况如下：

#### 1、绩效目标

健全基层农技推广体系，提升农技人员队伍素质，加强对农民的指导和培训，提升农业科技水平。





## 2、绩效指标：该项目指标设定情况如下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	产业技术指导员和粮食生产专员	发展农业技术指导员和粮食生产专员数量	≥50 名	计划标准、根据省市指导意见结合我区实际情况确定
	质量指标	农技人员知识更新培训人数	参加省市区各级农技人员知识更新培训数量	≥25 名	
	时效指标	项目完成时间	项目按照计划预定时间是否完成	完成或未完成	
	成本指标	农业科技示范补助与示范成本比重	农业科技示范补助占示范成本比重	≤50%	
效益指标	社会效益指标	对农业农村工作的认可率	对农业农村工作满意度	≥99%	
	经济效益指标	农技示范带来的农业增收	示范田收益与一般管理水平地块收益的百分比之差	≥10%	
	生态效益指标	对农业生态环境的作用良好	对维护农业生态环境的作用良好	≥99%	
	可持续影响指标	农业技术时效性	示范的农业技术可推广使用年限	≥3 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥99%	

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

为全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《双滦区区级预算绩效重点评价管理办法》（双滦财[2020]49号）、《双滦区财政局关于印发《区级项目支出绩效财政和部门重点评价工作规程（试行）》的通知》（双滦财[2021]109号）及承德市双滦区财政局印发的《关于开展2023年预算绩效财政重点评价工作的通知》（双滦财〔2023〕84号）等文件要求及双滦区财政局的委托，对“基层农技推广体系建设补助”项





目开展绩效评价工作，目的是通过评价了解项目背景，对项目的立项、实施以及成效的全过程进行梳理，评价项目立项的规范性、合理性，并结合实施情况，考察该项目实施过程、实施效果。全面反映项目的决策、过程、产出以及效果情况，对发现存在的问题，寻求整改的意见和建议，有效提高财政资金的使用效益。

评价资金范围：2022 年度项目预算资金 70.65 万元。

评价时间段：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

## （二）绩效评价原则、指标体系、评价方法及评价标准

### 1、评价原则

项目评价遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则，在项目承担单位自评的基础上由第三方机构采用定量与定性分析相结合的方法，对项目绩效进行客观公正的反映。评价结果依法公开并接受社会监督。

### 2、评价指标体系

本项目绩效评价指标体系由 4 个一级指标（决策、过程、产出、效益）、10 个二级指标和 21 个三级指标组成（见附表）。

（1）项目决策方面：核实评价项目立项程序的充分性、规范性，绩效目标和指标的合理性和明确性，预算编制的科学性等。

项目决策（13 分），具体包括立项依据充分性 2 分，立项程序规范性 2 分，绩效目标合理性 2 分，绩效指标明确性 4 分，预算编制科学性 3 分。

（2）项目过程管理方面：核实评价项目资金到位与预算执行情况及使用合规性，财务及业务管理制度的健全性和执行情况，及政府采购制度执





行情况。

过程管理（27分），具体包括预算执行率7分，资金使用合规性7分，管理制度健全性7分，制度执行有效性6分。

(3)项目产出方面：核实评价项目产出数量、质量、成本和效率等。

项目产出（30分），具体包括产出数量（农业科技示范基地与主体数量、主导品种主推技术、村级产业技术指导员和粮食生产专员数量、招募特聘农技员）16分，验收达标率（产出质量）5分，完成及时性（产出时效）4分，成本节约率（产出成本）5分。

(4)项目效益方面：核实评价项目实现的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

项目效益（30分）：具体包括社会效益6分，经济效益6分，生态效益6分，可持续影响6分，服务对象满意度6分。

### 3、评价方法

本次评价属于项目结果评价、以现场评价和非现场评价相结合的方式，运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等，对项目支出评价指标体系所包括的内容逐项分析评价，从而对项目整体支出做出综合评价。

### 4、评价标准

本项目评价采用的标准主要是计划标准和行业标准，参照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）等文件规定，主要以项目预定的目标、计划、预算及行业相关政策等作为评价标准。通过对指标体系量化评分，绩效评价分为四档，即：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。





### （三）绩效评价工作过程

该项目绩效评价按照前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段的程序开展工作，具体程序如下：

#### 1、前期准备阶段

为顺利完成绩效评价工作，承德燕山会计师事务所有限责任公司根据项目具体情况成立了评价小组，由具有丰富经验的注册会计师作为项目组长，配备业务能力较强的专业助理人员 2-3 名。通过搜集和调取资料的方式了解项目基本情况、绩效目标、项目执行情况等基本信息，撰写评价工作方案，并对评价小组成员进行培训。

#### 2、组织实施阶段

根据拟定的工作方案，评价小组成员首先到项目实施单位收集相关资料，通过查阅资料，核实、了解项目立项与批复、项目实施情况等具体内容，对疑点问题进行询问，听取项目实施单位对有关问题解释和答复。并采取实地进行调查、观察和填写调查问卷等方式收集相关产出与效益方面的评价资料。

召开评价小组工作会，就项目决策管理、过程管理、产出效果及效益实现程度等方面进行充分讨论及论证，做出小组评价意见。

#### 3、分析评价阶段

评价小组根据收集的相关资料及小组评价意见，撰写绩效评价报告，整理评价资料，并将报告初稿发给双滦区农业农村局交换意见，根据反馈意见和补充佐证材料进行修改，形成初步报告，报告进行内部三级复核后形成正式报告上报双滦区财政局。

### 三、综合评价情况及评价结论





承德市双滦区农业农村局基层农技推广体系建设补助项目综合评价得分 89.22 分，等级为“良”，见下表：

评价内容	分值	评价得分
决策	13	9
过程	27	22.06
产出	30	28.4
效益	30	29.76
综合得分	100	89.22
绩效评价级别	良	

具体评价指标得分情况见附件 2。

#### 四、绩效评价分析

##### （一）项目决策情况

项目决策管理评价指标满分 13 分，评价实际得分 9 分。其中：

1、项目立项指标满分 4 分，实际得分 4 分。

该项目立项是按照农业农村部 2022 年基层农技推广体系改革与建设补助项目建设要求、河北省农业农村厅《河北省 2022 年基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案》（冀农发[2022]102 号）及《2022 年基层农技推广体系改革与建设补助项目申报指南》等文件规定执行。立项依据充分、程序规范。

2、绩效目标指标满分 6 分，实际得分 3 分。

绩效目标的设置未针对项目绩效目标进行量化描述，扣 1 分。

绩效指标的数量指标不全面，质量指标内容设置为数量指标，社会效益指标内容设置为满意度指标，指标值设置不准确或与指标内容无关。综





合考量扣 2 分。

3、资金投入指标满分 3 分，实际得分 2 分。

该项目年度预算资金 89 万元，仅对项目资金按补助内容分块设定资金额度，无针对资金使用内容的详细预算，综合考虑扣 1 分。

## （二）项目过程情况

项目过程管理评价指标满分 27 分，评价实际得分 22.06 分。其中：

1、资金管理指标满分 14 分，实际得分 10.56 分。

预算执行率指标满分 7 分，实际得分 5.56 分。该项目 2022 年度安排预算资金 89 万元，实际使用资金 70.65 万元，预算执行率指标按比例扣 1.44 分。

资金使用合规性指标满分 7 分，实际得分 5 分。本项目与农业科技示范基地或主体签订的协议约定：验收通过后，甲方按照乙方提供的发票给予报账，补助资金拨付到乙方账户。实际拨付款项尚未取得发票，扣 2 分。

2、组织实施指标满分 13 分，实际得分 11.5 分。

项目承担单位区农业农村局未制定专项资金管理制度，财务管理制度中对专项资金的管理条款过于泛泛，管理制度健全性指标（7 分）扣 1.5 分；

项目实施基本按照实施方案规定的用途及程序执行，制度执行有效性指标（6 分）不扣分。

## （三）项目产出情况

项目产出评价指标满分 30 分，评价实际得分 28.4 分。其中：

1、产出数量指标满分 16 分，实际得分 14.4 分。





项目计划遴选建设农业科技示范基地与主体 8 家、主导品种主推技术 5 项、村级产业技术指导员和粮食生产专员 50 名、招募特聘农技员 5 名。根据区农业农村局的项目总结及提供的相关资料，实际完成情况是：农业科技示范基地与主体 8 家、主导品种主推技术 7 项、村级产业技术指导员和粮食生产专员 50 名、招募特聘农技员 3 名。其中招募特聘农技员未按计划完成，按比例扣 1.6 分。

2、产出质量指标满分 5 分，实际得分 5 分。

根据区农业农村局提供的验收报告内容，与农业科技示范基地或主体协议约定的主推技术、主导品种和示范种植面积等内容均验收通过，产出质量指标得满分。

3、产出时效指标满分 4 分，实际得分 4 分。

项目实施方案计划完成时限为 2023 年 6 月，本次评价该指标不扣分。

4、产出成本指标满分 5 分，实际得分 5 分。

按照项目实施方案确定的时限，该项目尚未全部实施，本次评价该指标不扣分。

#### （四）项目效益情况

项目效益评价指标满分 30 分，评价实际得分 29.76 分。

该项目的实施对基层农技推广体系改革和农村农业发展具有积极的促进作用，根据示范主体出具的情况说明开展农业科技试验示范的地块比一般性管理水平的作物有明显增收，农技的推广生态效益和可持续影响较好。该项目社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响指标得满分。

从服务对象满意度调查问卷情况看，对项目实施效果的满意度较高。发放的 25 份问卷中有 1 份问卷存在不满意项，按比例扣 0.24 分。





## 五、存在的主要问题

### 1、项目绩效目标和指标的设定存在不足

项目绩效目标未对项目预期产出和效果进行细化量化,根据《承德市市级部门预算绩效目标设定规范》(承财绩[2019]10号)第七条,绩效目标要清晰反映预算资金的预期产出和效果,并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

绩效指标中的数量指标不全面,未涵盖项目预期产出全部内容;质量指标设置为“农技人员知识更新培训人数”,其内容为数量指标;社会效益指标内容设置为满意度指标;指标值设置不准确或与指标内容无关,比如时效指标内容为“完成或未完成”。

### 2、项目预算管理存在不足

未针对项目实施内容编制详细具体的资金预算明细,项目资金按补助内容分块设定资金额度,测算依据不充分。

### 3、项目实施过程管理存在不足

(1) 区农业农村局未制定专项资金管理办法,仅在财务管理办法中对专项资金管理进行了泛泛的描述。

(2) 资金支付方面存在瑕疵:区农业农村局与农业科技示范基地或主体签订的协议约定:验收通过后,甲方按照乙方提供的发票给予报账,补助资金拨付到乙方账户。实际拨付款项尚未取得发票。

### 4、部分计划产出数量未完成

区农业农村局制定的项目实施方案计划招募农学、植物保护等有关专业特聘农技员5名,实际招募3名。

## 六、有关建议

### 1、科学编制项目资金预算





项目资金预算应针对本项目具体情况和具体实施内容,分项按具体内容测算预算资金明细,做好依据充分、资金额度合同,充分发挥财政资金使用效果。

## 2、加强项目实施过程管理

一是从项目财务和业务管理制度的建立着手,对专项资金的使用管理做出明确规定;二是对项目实施过程进行监督检查,对不符合规定或协议约定的事项及时纠正、整改。以保障项目实施效果。

## 3、合理设置绩效目标和指标

参照承德市市级部门预算绩效目标设定规范合理设置绩效目标和指标,绩效目标的设置要突出专项资金的关键性特点,数量合适,重点突出;绩效指标的设置要清晰体现出项目实际内容。本项目总体绩效目标应针对项目资金的预期产出以相应的指标予以量化描述,数量指标应包括项目预计实施的主要内容、质量指标应设置为与项目实施质量相关的内容,社会效益指标要体现项目实施带来的社会影响和对农村农业发展的促进作用。

## 七、附件

### 1、绩效评价工作组名单

工作组	姓名	工作单位	职务/职称
主评人	肖丽莉	承德燕山会计师事务所有限责任公司	主任会计师
	吴丽珍		注册会计师
项目经理	梁鹤		-
	李长存		注册会计师
项目助理	李天琪		-





2、承德市双滦区农业农村局基层农技推广体系建设补助项目绩效评价表。

承德燕山会计师事务所  
有限责任公司  
河北·承德



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年九月十二日





承德市双滦区农业农村局基层农技推广体系建设补助项目绩效评价指标表

附件2

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	满分值	指标解释	评分依据及标准 (最高满分最低0分)	扣分原因	得分
决策	13	项目立项	4	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	立项申请及批复资料、省市有关政策文件		4
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。			
		绩效目标	6	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标明确、且与工作内容相关	绩效目标未进行量化描述,扣1分	1
				绩效指标明确性	4	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。			
过程	27	资金投入	3	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	项目预算内容匹配、测算依据充分	无预算资金安排使用详细预算,扣1分	2
				预算执行率	7	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。			
		资金管理	14	资金使用合规性	7	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	预算资金89万元,2022年度实际使用70.65万元,按比例扣1.44分  与农业科技示范基地或主体协议约定:验收通过后,甲方按照乙方提供的发票给予报账,补助资金拨付到乙方账户。实际尚未取得发票,扣2分	5
				管理制度健全性	7	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。			
		组织实施	13	制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	按制度规定检查执行情况	未制定专项资金管理制度,财务管理制度中对专项资金的管理条款过于泛泛,扣1.5分	5.5





承德市双滦区农业农村局基层农技推广体系建设补助项目绩效评价指标表

附件2

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	满分值	指标解释	评分依据及标准 (最高满分最低0分)	扣分原因	得分
产出	30	产出数量	16	农业科技示范基地与主体数量	4	实施方案确定的示范基地或主体8家	实际完成率= (实际完成数量/计划完成数量) × 100%。最高满分		4
				主导品种主推技术	4	实施方案确定的5项主推技术	实际完成率= (实际完成数量/计划完成数量) × 100%。最高满分		4
				村级产业技术指导员和粮食生产专员数量	4	实施方案确定的粮食生产科技专员和产业技术指导员50名	实际完成率= (实际完成数量/计划完成数量) × 100%。最高满分		4
				招募特聘农技员	4	实施方案确定的5名	实际完成率= (实际完成数量/计划完成数量) × 100%。最高满分	实际招募3名, 按比例扣1.6分	2.4
		产出质量	5	验收达标率	5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率, 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	验收资料或其他佐证材料		5
效益	30	产出时效	4	完成及时性	4	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目实际完成耗用时间与计划耗用时间比较	方案计划完成时限2023年6月, 本次评价不扣分	4
		产出成本	5	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本本率的比率, 用以反映和考核项目的成本节约程度。	实际成本与预算成本比较, 超支扣分	项目尚未全部实施, 本次评价不扣分	5
		项目效益	30	社会效益	6	反映基层农技推广体系改革工作带来的社会影响和对农村农业发展的促进作用	根据项目实施影响综合判定		6
				经济效益	6	反映农技示范带来的农业增收	示范田收益与一般地块收益比较		6
				生态效益	6	反映对农业生态环境的影响	根据实施项目的影响综合判定		6
				可持续影响	6	示范的农业技术可推广使用年限	根据使用情况综合判定		6
				服务对象满意度	6	反映参加相关活动对象对相关各项工作的满意程度	调查问卷结果综合考量	25份问卷, 其中不满意卷1份, 按比例扣0.24分	5.76
总得分	100		100		100				89.22

